

PROGRAMA MECOVI – PARAGUAY

PLAN DE TRABAJO Y PRESUPUESTO ENERO-ABRIL DE 2002

El documento describe las actividades que se realizarán durante el periodo enero – abril de 2002 en el marco del Programa MECOVI-Paraguay, el cual fue elaborado en coordinación con el Jefe del Departamento de Encuestas y la Directora de Administración, y de acuerdo a las conclusiones sostenidas con E. Feliciángeli y J. Mejía, ambos funcionarios del BID.

Fundamentalmente serán cuatro las actividades que se realizaran durante este periodo:

- (a) Culminar la ejecución del Plan de Capacitación iniciado en octubre pasado.
- (b) Desarrollar entre 6 y 8 investigaciones con consultores externos a la DGEEC, en el marco del Fondo de Estudios.
- (c) Continuar con el análisis y difusión de los principales resultados de la EIH 2000/2001.
- (d) Extender la finalización de varias de las otras actividades del Programa MECOVI hasta abril próximo.

A continuación se describen estas actividades.

CULMINACIÓN DEL PLAN DE CAPACITACIÓN

En el Plan de Actividades del Programa MECOVI del 2001 se previó que parte del Plan de Capacitación de la DGEEC sería ejecutado durante el presente año. En este marco, actualmente los docentes de la Escuela de Administración de Negocios – Universidad del Cono Sur de las Américas (EDAN-UCSA), institución seleccionada en el marco de un Concurso de Precios efectuado en septiembre pasado, vienen dictando los cursos que comprenden el Programa Básico y de Habilidades Gerenciales (nueve cursos en total).

Se ha previsto que lo correspondiente al Programa de Especialidades sea ejecutado entre diciembre de 2001 y marzo de 2002, con la participación de la institución ganadora del Concurso de Ofertas cuyos resultados se conocerán a fines del presente mes (noviembre).

Asimismo, se ha previsto, en los Pliegos de Bases y Condiciones de este Concurso: (a) que para la preparación de las ofertas se tenga en consideración que el propósito fundamental de los cursos es que los funcionarios y profesionales de la DGEEC incrementen su capacidad de uso y análisis de la información que se genera en la propia institución, la cual se entregará a la Institución ganadora sin restricción alguna para su uso, y (b) que la DGEEC, a través de su Departamento de Recursos Humanos, evaluará el desarrollo de cada uno de los cursos, pudiendo interrumpirse si se producen situaciones adversas respecto al normal desenvolvimiento de los mismos y

que al finalizar cada uno de los cursos los participantes evaluarán los diversos aspectos incluidos en su desarrollo, utilizando un formato preestablecido.

Los cursos y la carga horaria de este programa serán los siguientes:

CURSO	HORAS
Econometría	30-40
Economía Básica: Micro, macro, cuentas nacionales	30-40
Indicadores económicos y sociales	30-40
Demografía	30-40
Estadística descriptiva	30-40
Metodología de la investigación	30-40
Office (Word, Excel, Power Point)	30-40
SPSS (nivel intermedio y avanzado)	30-40
Winisis	30-40
Software para diseño gráfico (Page Maker 6.5 y Macromedia Flash 5.0)	30-40
IMPS (incluyendo normas de validación y consistencia)	30-40

Fecha prevista

Diciembre 2001 – marzo 2002

Personal designado

- El Jefe de Recursos Humanos de la DGEEC
- El Coordinador del Programa

Resultado esperado

Informes de evaluación del desarrollo de cada uno de los cursos.

FONDO DE ESTUDIOS

El propósito es desarrollar entre 6 y 8 investigaciones para lo cual se prevé una modalidad diferente de selección respecto a las últimas tres convocatorias. Se aprovechará la base de datos de investigadores y temas construida sobre la base de las participaciones en dichas convocatorias, los resultados de las mismas (ranking de cada uno de los concursos) y la experiencia institucional con los ganadores de los concursos pasados.

Debe tenerse en consideración que en las últimas tres convocatorias participaron alrededor de 70 profesionales, habiéndose suscrito contrato con casi la tercera parte de los mismos. Se ha previsto seleccionar de ese conjunto de investigadores a aquellos: (a) que hasta la fecha no fueron contratados por la DGEEC y que quedaron en los puestos inmediatamente siguientes a los ocupados por los ganadores, o (b) que a lo más hayan salido elegidos en una oportunidad en el marco de los concursos. Se

tendrá especial cuidado de que los temas de investigación sean diversos y/o no se hayan realizado hasta la fecha.

Se emitirá un informe de la selección realizada, explicando en detalle los criterios utilizados.

Fecha prevista

1-15 diciembre 2001:	Selección de temas e investigadores
16 diciembre 2001 – 15 abril 2002:	Evaluación de informes de avance y final y presentación de resultados.

Personal responsable

- 1 funcionario de la DGEEC (del Gabinete Técnico o del Departamento de Encuestas)
- El Coordinador del Programa.

Resultado esperado

- Informe de la selección realizada
- Informes finales de la investigación efectuada

ANÁLISIS Y DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA EIH2000/2001

En el marco de la EIH 2000/2001 se entrevistó a 37 mil 437 personas, correspondiente a 8 mil 131 hogares, entre septiembre de 2000 y agosto de 2001. Hasta la fecha solo se ha difundido la información proveniente de esta Encuesta relacionada al tema del empleo y solo teniendo en consideración los datos de los primeros cuatro meses de la misma (septiembre-diciembre de 2000).

Se ha previsto que hasta que culmine la ejecución de las actividades del Programa se continúe explotando la información de manera profusa, con las depuraciones correspondientes a las bases de datos y teniendo en consideración su utilización futura, dentro y fuera de la institución. Su explotación durante este periodo implicará la presentación de informes de carácter fundamentalmente descriptivos, validando la información de las encuestas con la de los registros administrativos y de otras fuentes, e incorporando variables agregadas a las bases de datos, antes de que las mismas sean puestas a disposición de los usuarios externos.

Se pondrá énfasis no solo a los temas de empleo, ingresos, educación, salud y pobreza, temas más o menos tradicionales en el tratamiento de la información por parte de la DGEEC, sino también a los que se relacionan con los módulos nuevos de la EIH 2000/2001 como Seguridad y Violencia, Participación Ciudadana, Situaciones Adversas, empleo infantil, evaluación de los servicios básicos, entre otros.

Fecha prevista

Enero – abril de 2002

Personal designado

- 3 funcionarios del Departamento de Encuestas
- 1 funcionario del Departamento de Computación,
- El Coordinador del Programa

Resultado esperado

Documentos impresos o en medios digitales que den cuenta de esta actividad

OTRAS ACTIVIDADES

Varias de las otras actividades del Programa MECOVI continuarán ejecutándose hasta la fecha final del mismo:

- (a) Seleccionar, revisar, editar, diagramar, imprimir y difundir los trabajos que aparecerán en las publicaciones periódicas de la DGEEC: "Revista Trimestral Economía y Sociedad", "Trabajo de Apoyo Estadístico al Congreso (TAEC)", "Boletín Mensual de la DGEEC" y "El dato del día".
- (b) Actualizar la información que se genera con la ejecución de las diversas actividades del Programa MECOVI-Paraguay en el web site de la Institución "www.dgeec.gov.py". Esta actividad implicará (a) digitalizar la documentación básica de las Encuestas de Hogares de 1983 a 2000/2001 (objetivos, muestra, cobertura, cuestionario, etc.) y la descripción de los criterios que los usuarios deben seguir para hacer comparables las variables fundamentales de las mismas, (b) describir algunos de los conceptos y metodologías utilizadas por la DGEEC para el análisis de las condiciones de vida con la información de las Encuestas de Hogares, (c) colocar los resultados de los estudios e investigaciones antes de su publicación final para recibir comentarios y sugerencias, generar el intercambio de opiniones y, de ese modo, mejorar la calidad de los mismos, (d) captar información sobre el perfil y requerimientos de datos de los usuarios de las Encuestas de Hogares para mejorar las tabulaciones y publicaciones de la institución.
- (c) Culminar la redacción de la "Memoria del Programa MECOVI-Paraguay 1996-2001", incorporando la descripción y análisis de las actividades a ser ejecutadas en el 2002, teniendo en consideración los avances realizados hasta la fecha y las sugerencias que resulten de la participación de la DGEEC en el Octavo Taller Regional cuyo tema central será el análisis del "Pasado, presente y futuro del Programa MECOVI" a fines del presente mes en la ciudad de Buenos Aires.

Fecha prevista

Enero – abril de 2002

Personal designado

- 1 funcionario del Departamento de Encuestas
- 1 funcionario de Gabinete Técnico
- 1 funcionario del Departamento de Computación,
- El Coordinador del Programa (responsable)

Resultado esperado

Documentos impresos o en medios digitales tal como serán dados a conocer

PRESUPUESTO ENERO-ABRIL DE 2002

Para definir el detalle del presupuesto correspondiente al periodo enero – abril 2002 del Programa MECOVI (ver Cuadro adjunto) se tuvo en consideración el saldo de los recursos del Programa que se prevé se tendrá al finalizar el 2001 y el presupuesto detallado (por partidas de gasto y fuente de financiamiento) que el Gobierno asignará a la DGEEC en el 2002 para el rubro “Encuesta Permanente de Hogares 2002”.

	En US\$		En Guaraníes	
	Cooperación Internacional	Contrapartida Local	Cooperación Internacional	Contrapartida Local
1 ASISTENCIA TÉCNICA				
Coordinador Técnico	21.200	0	99.640.000	0
Pagos pendientes del 2001	2.868	0	13.479.600	0
2 PERSONAL				
Rem. Extraord. (2 de Adm., 1 de Comp.)	0	3.300	0	15.510.000
3 PAPELERÍA E IMPRESOS	4.700	0	22.090.000	0
4 ÚTILES VARIOS	0	1.960	0	9.212.000
5 CAPACITACIÓN	16.760	2.800	78.772.000	13.160.000
6 FONDO DE ESTUDIOS*	40.000	0	188.000.000	0
7 AUDITORIA*	2.000		9.400.000	0
8 IMPREVISTOS	6.842	645	32.158.528	3.030.560
TOTAL GENERAL	94.370	8.705	443.540.128	40.912.560

Tipo de cambio utilizado: 4.700 Gs. por 1 US\$

* Será asumido totalmente por la DGEEC como parte del reconocimiento del diferencial cambiario